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1. INTRODUCCIÓN 

1 Antecedentes: 

1.1 Gestión para la ejecución del proyecto.- 

El Pueblo Manta, entidad ejecutora  del proyecto: “Conservación de la cuenca media y 

baja del Río Ayampe, proveedora de recursos hídricos”, financiado por el Programas de 

Pequeñas Donaciones – PPD y el Ministerio del Ambiente -MAE, con sus contrapartes en 

especie del Municipio de Puerto López, Consejo Provincial - CORFAM, TNC, Juntas 

parroquiales de Salango y Machalilla; y, el acompañamiento técnico de la Fundación para 

Investigación y Desarrollo Social – FIDES, presenta este trabajo de sistematización de su 

experiencia de intervención en la reforestación en el Río Ayampe. Este proyecto fue 

ejecutado en sus primeros 12  meses de su cronograma por la entidad ejecutora “Comuna 

Las Tunas” y posteriormente por el Pueblo Manta, ya que la primera organización no 

contaba con los documentos indispensables para la celebración de un contrato de su nueva 

directiva.  

El 22 de Mayo fue firmado el convenio entre el PPD, MAE/PASNAP y el Pueblo Manta, el 

cual es autorizado para que lleve adelante la programación respectiva del proyecto. 

1.2 Metodología 

Con la ejecución del  proyecto: “Conservación de la cuenca media y baja del Río 

Ayampe, proveedora de recursos hídricos”, se ha generado una serie de datos y 

aprendizajes que con el accionar del proyecto se ha  retroalimentada con la práctica 

consuetudinaria de los pobladores, dando como resultado la revaloración de las prácticas 

sostenibles para la conservación del Ayampe. 

En este sentido la metodología utilizada, contiene el siguiente proceso. 

1. Datos de segunda fuente, de entidades que han estado cerca en la práctica del 

desarrollo social y el Pueblo Manta por medio del proyecto, para identificar la 

situación inicial del proyecto, como diagnósticos, proyectos e informes y planes 

socio productivo del medio. 



2. Insumos de primera fuentes sustentados con algunos artículos científicos para 

determinar el proceso de intervención. 

3. Resultados de la acción, organizados de acuerdo a las líneas transversales del 

proyecto, como: Conectividad Ecológica, Asociatividad, y Paisajes Productivos. 

Este proceso responde a los objetivos planteados de la sistematización y a las líneas del 

modelo descriptivo, que fueron constituidas con la lluvia y agrupamientos de ideas, para 

luego agruparlas en tres ejes determinantes de la sistematización: 

- Situación inicial 

- Proceso de intervención 

- Situación final. 

La técnica para la obtención de los resultados, fueron por medio de:  a) entrevistas, b) 

talleres participativos, teniendo como hilo conductor las preguntas generadoras para 

concretar el recorrido y el aprendizaje del proceso,  y finalmente la socialización del mismo 

con la participación de varios actores beneficiario del proyecto. 

 

1.3 Objeto, objetivo y ejes de sistematización. 

1.3.1 Objeto 

«Proceso de intervención participativa desde las comunidades del Pueblo Manta, realizando 

buenas prácticas agrícolas y forestales, para la conservación de la cuenca media y baja  del 

Rio Ayampe-Manabí, durante Mayo 2014 – Marzo 2015»  

1.3.2 Objetivo 

“Revalorar las buenas prácticas para la conservación media y baja de la cuenca del Río 

Ayampe” 

1.3.3 Ejes 

(FIDES, 2015) La sistematización tendrá como ejes a los enfoques orientadores y a las 

estrategias operativas de la quinta fase operativa del PPD (FO5). 

Los enfoques orientadores son: 



 Conectividad Ecológica: El PPD (2014) en el SIMONAA menciona que la 

conectividad ecológica “busca disminuir la fragmentación de los hábitats a través de 

actividades que apoyan la conservación y manejo adecuado de los ecosistemas, 

disminuyendo la presión sobre las áreas naturales protegidas” (p.8). Para la presente 

sistematización los elementos claves a considerar en conectividad ecológica son: 

 

 Proceso de conservación del río Ayampe. 

 La reforestación como  buena práctica para la conservación del Ayampe 

 

 Paisajes Productivos Sostenibles: El PPD (2014) en el SIMONAA menciona que 

los paisajes productivos sostenibles “incorporan actividades productivas que se 

llevan a cabo en el Biocorredor y que son ambientalmente sostenibles. Consideran 

la conservación del ambiente y el paisaje rural; se enmarcan en el ordenamiento y 

ocupación del territorio; están presentes los objetivos de incremento de la 

productividad, mejora de la competitividad y propenden al bienestar de las 

poblaciones rurales contribuyendo a la soberanía alimentaria familiar” (p.9). Para la 

presente sistematización los elementos claves a considerar en paisajes productivos 

sostenibles son: 

 

 Las prácticas para el buen vivir por medio de fincas integrales 

 Los senderos ecológicos y turísticos como practica sostenibles para la conservación 

del Ayampe. 

 

 Asociatividad: El PPD (2014) en el SIMONAA menciona que la Asociatividad 

“facilita la articulación socio-cultural, ecológica y productiva para construir los 

Biocorredores para el Buen Vivir. Se sustenta en el fortalecimiento y consolidación, 

de las iniciativas comunitarias. La Asociatividad parte de principios, valores y 

capacidades que propicien el respeto, la convivencia y el fortalecimiento integral del 

ser humano, las comunidades, respetando su entorno natural.” (p.10). Para la 

presente sistematización los elementos claves a considerar son: 

 



 Actores: alianzas estratégicas y compromisos. 

 Incidencia de entidades públicas y privadas en la conservación del Ayampe. 

 

 Las estrategias operativas escogidas como ejes para la presente sistematización son: 

 

 Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

1.4 Estructura de la sistematización. 

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: 

(FIDES, 2014)Un capítulo introductorio: Describe los antecedentes y acontecimientos en la 

gestión de proyecto, la realidad actual del Río Ayampe, la tierra y patrimonio de los 

pobladores. 

El capítulo dos: Aborda el contexto del objeto de la sistematización, desde el análisis de los 

elementos presentes al inicio del proyecto (elementos de los INSUMOS considerados en la 

matriz del proceso vivido) donde se hará mención al contexto geográfico, ambiental, 

económico, socio cultural e institucional, los actores presentes, las alianzas y compromisos 

existentes al inicio del proyecto. 

El capítulo tres, muestra  los aprendizajes, mediante un análisis al objeto de la 

sistematización desde el abordaje de los elementos presentes en el desarrollo. 

El capítulo cuatro las líneas a seguir para la conservación del Ayampe, desde los actores  

comunitarios y urbano. 

Finalmente el capítulo cinco, recoge las principales conclusiones y recomendaciones que 

servirán de orientaciones para la sostenibilidad del proceso objeto de esta sistematización. 

 

 



2 CONTEXTO 

2.1 El Río Ayampe y su importancia.- 

El origen del Río Ayampe nace arriba en la cordillera Chongón Colonche,  provincia Santa 

Elena, las altas cumbres de bosque son la cuna de muchos esteros que contribuyen a una 

serie de ríos, desde el límite provincial de Manabí hacia el sur, que cruzan la franja costera 

para desembocar en el océano. 

Las  fuentes más alejadas de su estuario en Ayampe se encuentran distantes de 30 km hacia 

el sureste, por donde termina la provincia de Manabí e inicia la de Santa Elena. ( Platt , 

2015) 

El Río Ayampe es la única fuente hidrográfica que abastece las necesidades de agua de 

todo el cantón Puerto López, la cual está siendo amenazada por la explotación forestal y 

además por el crecimiento de la población propia de la zona y el desarrollo turístico del 

cantón.  

2.2 Longitud del Rio Ayampe.- 

La longitud del recorrido del agua desde aquel punto de origen es de 63 km. Durante 23 km 

se dirige hacia el norte con  el nombre de Río Grande, aunque por corto tramo lleva el 

nombre de Río Agualán; luego, aproximadamente en el coordenado de latitud sur 9816560, 

vira de manera abrupta en una gran curva en U para luego dirigirse hacia el oeste en 

dirección de Las Vueltas Perdidas y Casas Viejas, donde coge el nombre de Rio Ayampe. 

Sigue hacia el oeste con muchas curvas y retorcimientos, pasando por  La Colombia, 

Matapalo, El Limón y Guale, bajando suavemente por una serie de pequeños  valles, hasta 

poder finalmente abrirse en la playa de Ayampe en el ancho estuario (el cual conforma 

también un manglar, extendido hacia las Tunas) y ahí desembocar en el océano. 

2.3 La Cuenca del Ayampe.-   

La cuenca hidrográfica se refiere a toda una extensa área de drenaje, determinada por el 

relieve y por el clima, que alimenta al Río Ayampe y a su precursor el Río Grande. Su 

forma y su extensión están ligadas a la irregular topografía de cordilleras y picos altos 



entrecortados por quebradas y valles. Sus fronteras colindan con las de otras cuencas: por el 

norte la del Río Buenavista, por el sur la del Río Olón, por el este las del Río Salinas y 

Pujón. Por el lado Oeste bordea con el océano en el cual se vierten las aguas venidas desde 

lejos montañas, trayendo minerales, nutrientes, organismos acuáticos y agua dulce al 

ecosistema marino. 

La forma de la cuenca es muy irregular en sus bordes y es aproximadamente triangular. Las  

aguas que contribuyen al Río Ayampe en su camino hacia el océano le llegan desde los 3 

lados  sur, norte, y este. Esta cuenca en su parte más ancha mide 35 km, con 30 km de 

largo. 

Aquella extensa área de drenaje recubre unos 610 km2 de los cuales 418 km2 pertenecen al 

sur de la provincia de Manabí, distribuidos entre los cantones Puerto López (29.47%), 

Jipijapa (47.61%), y Paján (0.12%), y 192 km2 (22.80%) quedan en el extremo norte de la 

provincia Santa Elena. 

Su caudal llega a su máximo nivel entre enero y mayo por la temporada de invierno, pero 

también, usualmente, crece entre agosto y noviembre gracias a las garúas.  

2.4 Topografía e hidrografía. 

La cuenca en sus zonas media y alta, tiene elevaciones mayores a 500 msnm, las cuales son 

comunes, y algunos picos llegan a superar los 800 msnm., con pendientes fuertes y hasta 

abruptas, por donde baja precipitadamente el agua de numerosas quebradas, incluso con 

saltos y cascadas, y generalmente sin secarse todo el año.  

La cuenca media posee montañas y cejas de menor elevación (hasta 600 msnm),  y 

pendientes más suaves; sus colinas separan una serie de ríos,  unos de sur a norte y otros de 

norte a sur, que son valiosos tributarios del Ayampe. Aquel sector se distingue desde el 

nivel de Las Vueltas Perdidas, hacia río abajo. 

Del nivel de Guale para abajo la cuenca baja corresponde a la zona propiamente costera, 

con pendiente bastante suave, con valles pequeños pero más anchos, por donde el río 

termina sin apuro su recorrido, dando largas vueltas al acercarse al mar hasta terminar en la 



zona de inundación del estuario. Posee ciertas colinas mayores a 300msnm y hasta 

415msnm, pero son poco frecuentes. El Río Ayampe en esta parte baja de la cuenca fluye 

en la actualidad en forma interrumpida, aunque esto se da sólo desde el 2011.   

2.5 El Clima de la Río Ayampe. 

El clima de la cuenca varía en el tiempo y en el espacio. Las estaciones principales son de 

garúa (verano) y de invierno. Ambas estaciones pueden contribuir precipitaciones 

significantes a la cuenca. La garúa, entre mayo y noviembre, se da con mayor o menor 

intensidad según la altura y la orientación de la colina, siendo mucho mayor en la parte alta 

y en las vertientes orientadas hacia el suroeste, y hasta ausente en las vertientes opuestas 

(efecto “rainshadow”). 

Las lluvias del invierno, caen entre enero y abril en toda la región; sin embargo suelen 

darse con mayor intensidad, regularidad y duración, en las partes altas bien forestadas de la 

cuenca, y en cambio en cantidad menor e irregular en la cuenca baja.  

En breve, las precipitaciones y las temperaturas son bien distintas en una misma fecha 

según la distancia del mar, la altura, y la posición. Y cada década puede anticipar al menos 

un evento climático extremo: destructivas lluvias diluviales (Fenómenos del Nino), o al 

contrario prolongadas sequías. ( Platt , 2015) 

2.6 Actoria local de las organizaciones que componen el Pueblo Manta para la 

gestión ambiental. 

Los pobladores de las Comunas Las Tunas, Agua Blanca, El Pital y Salango, que se 

encuentran asentadas en la franja costera del sur de la Provincia de Manabí, Cantón Puerto 

López en su proceso organizativo contemporáneo, desde hace  varios años venían 

dialogando sobre la necesidad de la reconstrucción y revalorización cultural de los 5.000 

años de historia y cultura del Pueblo Manta y de reconstitución de la organización 

ancestral. 

 

(CPR, 2011) Oficialmente desde el año 2005, después de un profundo análisis y discusión 

del pasado y como un acto de reconstitución y autodefinición ante el Organismo Público, 



Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – CODENPE, se 

otorga el reconocimiento jurídico a la Organización “Pueblo Manta”. Constituyendo este 

acto el reflejo de un proceso ancestral, que recupera la conceptualización actual y acoge las 

expectativas que se le atribuye  al ser un Pueblo. 

 

(Pueblo Manta , 2014) En este sentido, El Pueblo Manta como organización ancestral de 

segundo grado, y paralelamente  la Comuna El Pital, y Las Comunidades ancestrales: Las 

Tunas, Agua Blanca, y Salango, ha venido cumpliendo un rol protagónico en cuanto a la 

defensa de sus territorio; y además una gestión del territorio marcada en la comuna Agua 

Blanca y El Pital, en cuanto a la conservación del mismo con la prohibición de venta de las 

tierras comuneras, y también con el aprovechamiento de su patrimonio natural para el 

desarrollo eco-turístico y cultural. 

 

Estas acciones han  aportado significativamente al cambio de explotación forestal que han 

venido practicando para la combustión con la madera y para el desarrollo comercial para 

consumo diverso, impacto positivamente a la conservación ambiental cuyas localidades 

mantienen una conectividad ecológica con la Cuenca media y baja del Río Ayampe, y por 

tanto han ido aportando a su conservación. 

2.7 Situación y problemas del Río Ayampe. 

Se ha registrado en los últimos años una tendencia hacia la reducción de las precipitaciones 

en la zona en general. Esto puede corresponder a un ciclo climático natural, o también 

puede ser resultado de la paulatina deforestación que se va expandiendo en términos 

generales a nivel nacional y provincial y que afectan también a esta parte de la provincia de 

Manabí.  

 

En breve se puede acertar que el Río Ayampe, al igual que los demás ríos de la costa,  

depende para su permanencia todo el año de la captación de la humedad en las montañas de 

la cuenca, sea que la humedad provenga del mar o  de tierra adentro. Para que esta pueda 

ser aprovechada por la tierra, es necesaria la condensación del vapor de las nubes.  Sin la 



existencia de buen bosque natural, esa humedad no se condensa, tan sólo se evapora en la 

atmósfera, y se nos evapora el Río Ayampe. 

 

Aparte de la contaminación química existe contaminación orgánica por los desechos 

sólidos mal manejados y los desechos líquidos. El ganado vacuno en abundancia agrega a 

la contaminación orgánica. 

 

Los caracoles africanos, grandes y abundantes, dejan mucho excremento sobre las plantas a 

orillas del agua, que muy fácilmente entra al recurso hídrico. 

 

La deforestación, y los cambios de uso del suelo, generan una pérdida de capacidad de 

absorción del agua de lluvia,  y la erosión del suelo. Estos crecen súbitamente, se ponen 

torrenciales, y dañan puentes y desbordan. 

 

El Agotamiento del acuífero.- El estado del río en la cuenca baja es un indicador del nivel 

del acuífero. Especialmente cuando el caudal está interrumpido por partes, sabemos que el 

acuífero ha bajado: el agua todavía visible en la superficie es donde aflora el agua freática. 

Al bajarse aún más el nivel de acuífero, el río queda completamente seco. Una lluvia 

torrencial en la cuenca alta puede hacer revivir el río en su parte baja (y media) por unas 

horas, pues ahí puede correr con fuerza por el flujo que viene de la parte alta. Pero si tan 

pronto como corrió el río queda seco, es evidencia que el acuífero en la cuenca baja (o 

media) sigue desgastado. 

 

Este sólo se regenera al caer lluvia en el área correspondiente, y al haber adecuada 

absorción en la zona misma de la cuenca baja (o media). 

 

En el cantón, sube siempre la demanda para el líquido vital para consumo doméstico y para 

uso hotelero turístico. La población local aumenta, llegan cada vez más personas de otros 

lados a residir, Puerto López y sus recintos crecen, se multiplican los hoteles para más y 

más  turistas, y las acciones desde la política gubernamental no son suficientes o escasas 



para aportar a la conservación del Rio Ayampe sentidas así por las comunidades del 

territorio. 

2.8 La tierra y el Área protegida.- 

El Parque Nacional Machalilla 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador que, en el año 1979, demarcó 

mediante Acuerdo Interministerial Nº 322 del 26 de julio de 1979 y publicado en el 

Registro Oficial Nº 069 del 20 de noviembre de 1979, en el territorio cantonal, una 

superficie de 55.095, dándole la categoría de Parque Nacional y denominándolo “Parque 

Nacional Machalilla – PNM”. (PGPNM, 2007) 

 

En la Resolución de Ampliación del Territorio del Parque Nº 0018 del 31 de marzo de 1994 

y publicada en el Registro Oficial Nº 472 del 29 de junio de 1994 se dispone: “Ampliarse el 

territorio del Parque Nacional Machalilla” (56.184 Ha) El Parque Nacional Machalilla, se 

ubica entre las siguientes coordenadas geográficas: Al Norte: 01°21'S, 80°44'W; Al Sur: 

01°40'S, 80°43'; Al Este: 01°33'S, 80°37'W; Al Oeste: 01°33'S, 80°50'W. (MAE, 2011, 33) 

 

En el Cantón Puerto López el PNM lo integran tres cuerpos continentales: 

 

o Sector Norte (Salaite). 

o Sector Sur (Agua Blanca, Ayampe y Punta Piqueros); 

o Sector insular (Islas  La Plata y Salango) 

o Un área marítima de 2 millas desde el perfil continental. 

 
Área de amortiguamiento del PNM (área gris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PGPNM, 2007) 

Las comunidades que se encuentra dentro del PNM son: Agua Blanca - El Carmen, Vueltas 

Largas, Soledad, Carrizal, Casas Viejas, La Colombia, La Mocora, Río Plátano, 

parcialmente la Comuna El Pital, Cerro Mero; Matapalo (el sector que corresponde a la 

provincia de Manabí), El Rocío, Pueblo Nuevo, Salaite y Las Pampas. La mayoría de estos 

recintos pertenecen territorialmente al Cantón Puerto López. (MAE, 2011) 

 

En la legislación ambiental ecuatoriana la zona circundante a las áreas protegidas, como la 

del PNM se denomina “Área de Amortiguamiento”, siendo una zona de enlace entre las 

propiedades particulares y las áreas protegidas. En estas zonas se deben realizar actividades 

compatibles –no destructivas ni expoliadoras- de los recursos naturales, con la finalidad de 

proteger la integridad de los procesos biológicos. (Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

SNAP). 

 

En el 2007 el MAE publica el Plan Gerencial del PNM 2008-2010 y en la parte de las 

principales actividades productivas señala como actividades no compatibles con los 

objetivos de conservación del Parque la tala de madera en el sector Matapalo, La Mocora, 



El Achiote, Casas Viejas y Río Plátano; la elaboración de ladrillos en Salaite, la cacería de 

guantas y venados y la pesca con prácticas inadecuadas. Estas actividades no compatibles 

deben ser tratadas especialmente con las comunidades que están dentro del parque. 

2.9 El Pueblo Manta y su territorio. 

(CPR, 2011)Aun cuando el cantón tiene su división política administrativa por parroquias y 

una competente a la jurisdicción del PNM, también coexiste  una tercera división territorial 

asociada al régimen de comunas. Las cuatro comunas del Cantón son: Las Tunas, Salango, 

El Pital y Agua Blanca las mismas que asumen social y legalmente una forma organizativa 

que data de los inicios de la república. Regidas  actualmente, por la “Ley de Comunas”,  

cuenta con la propiedad colectiva de la tierra con Decreto Oficial  expedido en el año de 

1937, modificada parcialmente con la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, reconocida en la 

Constitución del Ecuador del 2008 (OTE, 2008)      

 

Las comunas legalizaron sus territorios en 1982,  año en el que se les extendieron sus 

respectivas escrituras. En el caso de los territorios de las Comunas de Agua Blanca  y parte 

del territorio de El Pital pertenecen al Parque Nacional Machalilla. 

2.10 Área Turística Protegida 

El cantón manabita entra en un proceso de intervención liderado por el Ministerio de 

Turismo, que decidirá sobre el uso de suelo y construcción. 

 

El Gobierno Nacional, a través del Decreto Ejecutivo Nº 1521, designó al territorio del 

cantón Puerto López, en Manabí, como Área Turística Protegida (ATP) con el objetivo de 

rescatar el patrimonio de esta zona en la que está incluido el Parque Nacional Machalilla. 

El documento especifica que la delimitación del ATP Puerto López se desarrollará en un 

área de 15.190,47 hectáreas, en las que se incluyen 770,26 hectáreas del área costera 

marina. 

En el artículo 2 del decreto se dicta que en la nueva zona se establecerán tres centros 

turísticos: el de distribución Puerto López (cabecera cantonal), el de excursión en Salango y 

el de estadía en Ayampe. 



La zona costera que va desde Puerto López hasta Ayampe será intervenida y será sometida 

a un ordenamiento turístico cuyo fin será “proteger la línea visual desde la vía, evitar la 

alteración del ambiente natural y la ubicación de elementos no  compatibles con la 

actividad turística y, además,  lograr construir paisajes agradables que conformen un 

corredor turístico de traslado interesante, acorde con la designación de ATP”. (El 

Telegrafo, 2013) 

2.11 Biocorredor para el Buen Vivir “Chongón Colonche” 

(PPD - FIDES, 2013) El Plan de Acción del Biocorredor “Chongón Colonche”, compuesto 

por las cuencas: Río Salaite, Río Bellavista, Río Ayampe, Río Manglaralto, Río Valdivia, 

Río Viejo, Río Javita, Río Zapotal, Río Daular, Rio Guayas. 

La experiencia que se sistematiza, estaba relacionada a las siguientes líneas estratégicas del 

Acuerdo Socio Ambiental Territorial (ASOCIATE) y del Plan de Acción del Biocorredor 

(ACBIO): 

Conectividad 

Fomentar e impulsar reforestación con especies nativas y conservar las cuencas 

hidrográficas. 

Recuperar el hábitat de las especies nativas 

Fomentar creación de empresas en manejo de desechos sólidos y líquidos 

Paisajes productivos 

Promover la participación de los pequeños y mediados productores y sus organizaciones en 

el proceso de desarrollo, impulsando el mejoramiento del sistema de apoyo a la producción 

agropecuaria, tales como: crédito, capacitación, asistencia técnica, postcosecha, 

agroindustria y comercialización. 

Asociatividad 

Fomentar y promover la organización social y garantizar la participación democrática en la 

toma de decisiones públicas. 



2.12 Actores: alianzas estratégicas y compromisos. 

2.12.1 Organización Ancestral Pueblo Manta 

Es una organización de segundo grado, sin fines de lucro, autodefinida como Pueblo 

Ancestral, conformada por las comunas: Las Tunas, Salango, El Pital y Agua Blanca, 

asentadas en el Cantón Puerto López, como una respuesta a la reconstrucción y 

reconstitución de la identidad cultural de los pueblos  originarios que habitaron en esta 

parte del perfil de la costa sur de Manabí. 

 

En los últimos años las comunas, han acudido ante el Consejo Nacional de Pueblos y 

Nacionalidades del Ecuador (CODENPE), para el reconocimiento como Pueblo Ancestral y 

enmarcarse en las nuevas estructuras políticas, jurídicas y constitucionales que reconocen y 

amparan los derechos colectivos de estos grupos humanos, autodefinidos como “Pueblo 

Manta. 

 

Su estructura organizativa, está representada por un Consejo  de Gobierno como un órgano 

máximo conformado por los cabildos de las cuatro comunas que lo componen. Las líneas 

de acción de la organización han permitido defender la propiedad de sus territorios, 

promover y desarrollar proyectos para beneficio de la colectividad (turístico, ambiental, 

cultural, educativos, productivos, etc.) y defender los derechos que ampliamente les 

reconoce la actual Constitución de la República de Ecuador. 

 

El Pueblo Manta en relación a este ramo, es la entidad ejecutora del Proyecto conservación 

de la Cuenca Media y Baja del Cantón Puerto López, legalmente desde el 22 de Mayo del 

2014, hasta Marzo 2015, tiempo programado para la terminación del proyecto. Sin embargo 

en este tiempo el Pueblo Manta ha asumido un gran reto, puesto que el grueso y todas las 

actividades pendientes no ejecutadas de la programación de la anterior entidad ejecutora de 

este proyecto, sumando la paralización de 4 meses del mismo, determino la concentración 

de actividades para este último periodo.  



2.12.2 Fundación para la investigación y desarrollo social (FIDES) 

La Fundación para la Investigación y Desarrollo Social FIDES, desde el equipo y los 

dirigentes comunitarios, es una entidad que ha acompañado todo el proceso de desarrollo de 

la gestión del proyecto hasta la fase de ejecución y terminación, importante en el avance y 

ajustes que se ha tenido en todo el proyecto conservación de  la cuenca media y baja del 

Río Ayampe. 

Además por medio de FIDES, se logró el aporte de las plantas desde el Consejo Provincial 

de Manabí - CORFAM, para el proyecto conservación de la cuenca media y baja del Río 

Ayampe.  

Así mismo, por medio de la sinergia que mantiene FIDES, se logró el aporte de la 

CCECONDEM con la elaboración de dos informes en áreas de Manglar de la comuna Las 

Tunas, lo que permitió aprovechar los recursos ahorrados para hacer acciones de 

conservación del manglar.  

2.12.3 The Nature Conservatión 

Es una entidad que ha sido contraparte del proyecto, con la instalación de 16 baños 

ecológicos, en la comunidad de Guale, construido en la primera fase del proyecto. 

2.12.4 El Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Puerto López  (GADPL) 

Ha estado presente en la gestión inicial y todo el proceso de ejecución del proyecto, 

aportando con el acompañamiento en la coordinación del Comité de Gestión, y además con 

el aporte para el traslado de plantas desde Lodana a Puerto López. 

2.12.5 El Gobierno Autónomo descentralizado de la Parroquia Salango 

Esta entidad en la fase inicial del proyecto, aporto con la contraparte en efectivo para la 

contratación de un promotor del proyecto, recursos que han sido inicialmente entregados a 

la Comuna Las Tunas y esta al Pueblo Manta, para la contratación de un promotor. 

 

2.12.6 El Gobierno Autónomo descentralizado de la Parroquia Machalilla 

Se ha vinculado al proyecto, con el aporte para el mejoramiento de vía comunitaria en la 

comuna Agua Blanca, mejorando el acceso a varios lugares y en donde se desarrolla  -inicia 



un proceso 16 fincas integrales, así mismo ha aportado con material básico para las fincas.  

Además también ha aportado con el traslado de plantas desde Lodana a Puerto López. 

2.12.7 Ayuda en Acción.- 

Se ha vinculado al proyecto, por medio de la Comuna Agua Blanca, donde se desarrolla 16 

parcelas de fincas integrales, y apoyo para la construcción de un pozo profundo y se 

coordina actividades en la actualidad para la construcción de sistema de riego. En esta 

comunidad el proyecto conservación del Ayampe aporta para el fomento de 16 parcelas de 

fincas integrales. 

2.12.8 Centro de Promoción Rural. 

Es  una ONG que ha estado vincula fuertemente con el acompañamiento en proceso socio 

productivos que han tenido como propósito las comunidades que componen el Pueblo 

Manta, y puntualmente con el proyecto aporta con área de instalaciones de la oficina 

técnica y administrativa  del proyecto. 

2.12.9 Fundación Jocotoco. 

Se ha vinculado fuertemente al proyecto desde su inicio en todo el proceso, ya que su fin es 

la conservación ambiental, con la cual se consiguió el aporte de 5.000 plantas inicialmente 

y luego el aporte de 1.500 plantas, y se proyecta la construcción de vivero para seguir 

reproduciendo especies forestales y para este mismo año, está previsto reproducir y plantar 

5000 árbol de pechiche para la reforestación del Ayampe.  

2.12.10 Comuna Las Tunas. 

Es una organización que forma parte del Pueblo Manta, e inicialmente fue la entidad 

ejecutora del proyecto por un año consecutivo (8 meses de ejecución plena, más 4 meses de 

paralización del proyecto). Sin embargo en la última fase del mismo, ha estado fuertemente 

vinculado al proceso de ejecución del proyecto con el Pueblo Manta, y se llevó a convenir 

el aporte mutuo para realizar acciones de mantenimiento del Manglar. 

2.12.11 Ministerio del Ambiente 

El ministerio del ambiente, por medio del Parque Nacional Machalilla es un actor 

protagónico en la conservación ambiental puesto que la gran parte del territorio del 

Ayampe y las partes de las subcuencas son  área protegida. 



Adicionalmente y a través del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(PASNAP) se tuvo contraparte financiera para apoyar el proceso. 

2.12.12 Unidad Educativa Provincia de Manabí 

Se vinculó con los estudiantes al proceso de reforestación y mantenimiento de árboles en 

las áreas de la reserva Jocotoco, sitio las piedras chispa del Rio Ayampe, Sendero religiosa 

la Gloria, Sendero Los pechiches, Sendero Bola de Oro, Subcuenca de Rio Blanco y 

comunidad Matapalo. 

2.12.13 Programa Civil Ciudadano  del Gobierno Nacional. 

Se ha vinculado al trabajo de campo para la reforestación del Ayampe, en su primera fase 

con los integrantes del programa, estuvo vinculado en las acciones de siembra de árboles en 

la Rivera del Rio Ayampe.  

2.12.14 Grupo Puerto López Limpio. 

Es una entidad de hecho, que en conjunto se ha venido impulsando una campaña de 

sensibilización por medio de periódicos murales  para la conservación del Ayampe y el 

ambiente en general, compuesta por varios jóvenes entre hombres y mujeres de la Zona. 

2.12.15  Comunidades Beneficiarias. 

Las Comunidades que han sido favorecida con al proyecto, tenemos: Comunidad Agua 

Blanca, Comuna Las Tunas, comunidad, EL Tamarindo, Río Blanco, Matapalo, Guale, La 

Colombia, Rio Plátano, San Isidro y Casas Viejas, en las que se desarrollaron las siguientes 

acciones y contrapartes:  

COMUNIDADES CONTRAPARTE ACCIONES 

Agua Blanca Terreno comunitario  Parcelas para procesos de fincas integrales y 

reforestación en parcelas agroproductivas 

Las Tunas Mingas Comunitarias Limpieza y mantenimiento del Manglar  

El Tamarindo  Mantenimiento de 

plantas 

Reforestación en sendero  Religioso la Gloria 

Río Blanco – El Pital Mantenimiento de 

plantas y jornales para 

dar mantenimiento del 

sistema de agua 

comunitario  

Mantenimiento en sendero turístico Los Pechiches y 

Bola de Oro, y subcuenta Rio Blanco; y, ampliación 

de sistema de agua comunitario, reforestación de 

sendero Guayacán de los Monos.  

Matapalo Sembrío de plantas y 

jornales para hacer 

Reforestación y construcción de sistema de agua 

comunitario para consumo humano y producción  



poso comunitario y 

sistema de agua 

Guale Acompañamiento en 

construcción   

Construcción de 16 letrinas familiares por parte de 

TNC 

La Colombia Siembra de plantas y 

jornales para 

construcción de 

sistema de agua; y, 

construcción de pozo   

Reforestación, implementación de fincas y 

construcción de sistema de agua que beneficia a las 

personas de la comunidad 

Rio Plátano Siembra de plantas y 

jornales  

Implementación de finca y construcción de sistema de 

agua para finca familiar   

San Isidro Siembra de plantas Implementación de fincas  

Casas Viejas  Siembra de plantas y 

jornales en sistema de 

agua, y adecuación de 

pozo y reservorio de 

agua  

Reforestación y construcción de sistema de agua 

Comunitario para reforestación del sendero 

Rescatando nuestra cultura, consumo de agua y 

huertos orgánicos.  

3 APRENDIZAJES Y BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DEL RIO 

AYAMPE DURANTE EL PROCESO. 

En el marco del proceso de conservación de la cuenca media y baja del río Ayampe, se ha 

desarrollado varias prácticas que ha aportado a la conservación, por medio de la agricultura 

sostenible, reforestación, aprovechamiento del recurso turístico; y, el resguardo del Parque 

Nacional Machalilla para el control de la tala de árboles, el aporte de entidades del tercer 

sector con acciones de conservación, entre otros. 

3.1 PROCESO DE CONSERVACIÓN DEL RÍO AYAMPE. 

(PUEBLO MANTA, 2014) El proceso de conservación del Río Ayampe, ha estado 

marcado desde la declaratoria del Parque Nacional Machalilla, ya que gran parte de su 

territorio fue declarada área protegida en 1979, con las acciones de control de la tala de 

árboles y casa de animales, así como el detenimiento para el crecimiento de extensiones 

agrícolas, así mismo la presencia de varias entidades de conservación han incidido para 

aportar a la sensibilización y búsqueda de alternativas de explotación y aprovechamiento de 

sus recursos. 

También ancestralmente se han mantenido algunas prácticas de aprovechamiento del 

recurso de la montaña, como la recolección de semillas (tagua), entre otras.  Sin embargo, 

el presente proceso de sistematización de las prácticas de conservación del río Ayampe 



empieza con la ejecución del Proyecto Conservación de la Cuenca media y baja del Río 

Ayampe, por el Pueblo Manta desde mayo 2014 y se lo realiza de la siguiente manera: 

3.1.1 Situaciones encontradas.- 

 

En el área del cantón de Puerto López  en especial en  la cuenca del Río Ayampe, la 

población local dependen en gran medida de los bienes y servicios provenientes de la 

naturaleza para su supervivencia, utilizando los bosques para obtener madera, leña, carbón, 

y realizar acciones de recolección de productos no maderables como la tagua. 

 

La población de la cuenca practica una economía de supervivencia y sin criterios de 

conservación. Los sistemas agrícolas tradicionales utilizados para la producción ofrecen 

bajos rendimientos a costos altos de producción. De acuerdo a las estadísticas elaboradas 

por el MAGAP las superficies sembradas en el año 2010 determina que los cultivos 

perennes  más importantes cultivadas son: el café con la siembra de 644 ha, plátano 38 ha, 

banano 34 ha, achiote 30 ha, tagua 25 ha, coco 10 ha, papaya 9 ha y  limón 5 ha. 

 

Los cultivos de ciclo cortó sembrados fueron el maíz con 28 ha, frejol tierno 29 ha, 

pimiento 17 ha, melón 6 ha, zapallo 4 ha y el pepino 3 ha. (PDOT, 2012) 

 

Durante la ejecución del proyecto hasta la actualidad, ha tenido que enfrentar serios 

acontecimiento en cuanto al ambiente, que desde su inicio estuvo marcado por la sequía 

que venía sufriendo las comunidades de la región, y por otro lado  se señaló públicamente 

que el territorio iba a sufrir con la afectación natural “fenómeno El Niño”.  

 

Además, en la socialización para el reinicio del proyecto, se encontró en las comunidades: 

Matapalo, La Colombia, Casas Viejas, San Isidro, Río Blanco, algunos criterios e 

inquietudes sobre la reforestación, refiriéndose de la siguiente manera:  

“Ya otras veces han venido a reforestar y las plantas se mueren por que no hay agua ni el 

mantenimiento” Héctor Plua – Comunidad Matapalo.  



“El árbol para que crezca debe mantenérselo hasta grandecito  (dos metros) porque allí ya 

se defiende” Teobaldo Moran Suarez – Comunidad Rio Blanco.  

En el territorio han estado presentes otras entidades que han realizado acciones de 

reforestación, que en un primer momento han beneficiado económicamente a  la población 

por que se genera mano de obra local – jornales para sembrar árboles, pero en su mayoría 

no hay acciones de mantenimiento para la sostenibilidad.   

En este sentido se evidencia que para los temas de reforestación, los pobladores son 

alentados más por su participación en los servicios de horas de trabajo que pueden prestar, 

que por los objetivos de cuidar el medio ambiente, puesto que ellos conocen el destino real 

que tendrá un árbol cuando no se le da el respectivo mantenimiento, y además porque existe 

una marcada situación de vulnerabilidad socio económica.     

 “Otros proyecto lo primero que se compran es buenas camionetas y no hacen lo que 

deberían hacer para la gente, como los sistemas de agua para sembrar – Rene Ponce y 

Colon Macías - promotor del proyecto.       

Los pobladores en la mayoría de las veces cuando se trata de la reforestación, se han 

sentido desalentados por que no se abordan  los verdaderos problemas que han causados la 

deforestación, como la tala de árboles para la industria maderera como una alternativa más 

fácil de generar recursos económicos. Sin embargo a la hora de buscar otras alternativas de 

aprovechamiento del patrimonio natural, son escasos las herramientas, materiales e insumos 

para realizarlas, como la agricultura convencional u orgánica, que como elemento básico es 

el recurso Aguas lluvias que no garantiza un buen cultivo, y además cuando se trata de 

acudir a las alternativas tecnológicas, aprovechamiento de aguas subterráneas; los recursos 

económicos para adquirir los pozos profundos y sistemas de riego son escasos.    

“USAID, vino y sembraron en la rivera del Río, la gente siembra porque les pagaron, pero 

esa planta se muere por que no tiene agua y además hasta los burros y las vacas se las 

come” Ángel Muñiz – Casas Viejas.  (Pueblo Manta, 2014)  

Los pobladores manifiestan que es importe determinar las formas y áreas a sembrar, ya que 

en primer lugar en estas zonas cercanas a la rivera del Rio – Cuenca media del Ayampe, se 



realizan actividades de ganadería, sin estabulación y es necesaria el agua y mantenimiento 

de la planta, para garantizar el crecimiento total del árbol, que es el fin de todo proyecto de 

reforestación, además no se puede descuidar la presencia inusual de fenómenos naturales; 

situaciones que se analizan de la siguiente forma: 

- Ganadería.-   

Los habitantes de varias comunidades que están al pie y cercana a la cuenca del Río 

Ayampe, algunos se dedican a la ganadería, actividad que en su mayoría lo realizan 

sin estabular el ganado, por lo que esta situación perjudica las plantas recién 

sembradas si no cuentan con cerca, ya que el ganado se come a las mismas más aun 

cuando estas se plantan en las riveras del Río, lugar más visitado por los animales 

por su diversidad de malezas y yerba; y, sobre todo por el agua. Sin embargo existe 

una alternativa, el árbol “Cedrela”, identificado por las comunidades como una 

planta que las vacas y los burros menos se la comen porque el gusto es amargo.     

 

- Agua.- 

En la cuenca media del Ayampe, aunque ha existido siempre un caudal de agua 

permanente, este en los últimos años se ha visto afectado por varios factores, lo que 

ha determinado su disminución ( Platt , 2015). Para las plantaciones de árboles en la 

rivera del rio; muy cercana al caudal no existe problemas de agua, sin embargo esto 

no es una buena alternativa de área para sembrar, ya que cada año en temporada 

invernal crece el caudal del río y arrasa todo a su paso.  

 

En la cuenca del rio en áreas no tan cercanas al caudal y/o áreas cercanas altas, es 

una buena área para reforestar, sin embargo aquí ya es necesario regar las plantas, 

cuya recomendación para regar es por medio de sistema de riego, más que todo si se 

trata en temporadas de verano más cercanas al invierno (Julio, Agosto, septiembre, 

Octubre), ya que por tramos muy grandes (metros lineales del Río) el caudal es 

entre cortado, lo que no permite garantizar el agua al menos en esta temporada, y 

sumado a esto el tiempo que se llevaría para regalo si se lo realiza manualmente y/o 

la inversión para el pago del jornal para realizarlo continuamente.      

    



- Mantenimiento.-  

Para que un árbol crezca, en su etapa de crecimiento debe contar con varios factores 

básicos, y entre ellos: Un clima que garantice un buen humedal o en su defecto 

riego manual, artesanal o por medio de sistema de regio convencionales, una buena 

calidad de suelo según las especies, no estar a expensas de amenazas de animales, 

como el ganado, porque los arboles sirven de alimento, entre otros. 

 

“Uuufff es por gusto sembrar un árbol si no se le da mantenimiento” Carlos 

Manrique – Rio Blanco. 

 

Otro de los factores muy importantes para su crecimiento es el mantenimiento a las 

plantas, que no solo es necesario regarla, sino que también es muy importante 

apoyar su competencia con la maleza que cría y se desarrolla junto al árbol, y esta 

consiste en cortar la maleza alrededor del árbol, por varias veces hasta que el árbol 

este totalmente prendido y un tanto allá crecido, el cual pueda defenderse por sí solo 

y no sea ahogado por malezas o trepadoras.             

 

“En vez de sembrar hay que darle mantenimiento a las plantas que nacieron por si 

solas porque esta planta si se crece” – Carlos Manrique – Rio Blanco - El Pital.  

 

En la comuna el Pital precisamente en la Comunidad Rio Blanco, es una comuna 

que se encuentra cercana al Bosque San Sebastián, el cual es denominado el corazón 

del Parque Nacional Machalilla, en esta comunidad ha existido otras experiencias de 

reforestación y además prácticas de conservación ambiental con la puesta en marcha 

de un proyecto de turismo comunitario. 

 

Con las experiencias vividas de sus habitantes, y sobre todo de quienes están más 

ligados a estas experiencias, como dirigentes, y responsables del comité de turismo,  

aseguran que: es mejor identificar los árboles que han nacido por su propio 

fenómeno natural de reproducción, para luego darle el respectivo mantenimiento, 



situación que permite dar seguridad a unos de los procesos más difícil de la 

reforestación, que es el prendimiento de la planta en terreno definitivo. 

Además de esta situación, este proceso permite disminuir tiempos y costos para la 

reproducción de una planta hasta la siembra y prendimiento; y, sobre todo que el 

tipo de planta prendida por su propia naturaleza, cumple su rol de selección y 

reproducción natural, garantizando su crecimiento y conservación de un bosque 

endógeno.  

 

- Fenómeno Natural.- 

En el reinicio del proyecto “Conservación del Ayampe” - mayo – 2014, a nivel 

nacional y de manera pública se comunica que existirá el “fenómeno el Niño”, 

situación que también alerta a los pobladores de las comunidades a intervenir, con 

lo que manera urgente se plantea que las plantas no deben sembrarse en áreas 

inundables. 

Sin embargo este fenómeno no se dio como se esperaba, más bien existió mucha 

preocupación por que no se presentaron lluvias en la zona sino hasta el mes de 

febrero de 2015.       

Esta situación no ayudo en nada las acciones que debieron desarrollarse en el 

proyecto de conservación del Ayampe, por lo que se  debieron realizar varios 

ajustes y estrategias.  

Cabe recalcar que técnicamente para garantizar el crecimiento de una planta, reproducida 

en vivero y luego sembrada en terreno definitivo, deben existir otros factores, como: un 

excelente proceso de reproducción, traslado, plantado y mantenimiento; y además se debe 

cuidar que las plantas sean autóctona de la zona o en su defecto que se adapten al sitio.    

Estos aspecto recogidos en cuatro socializaciones realizadas en las comunidades de “Casas 

Viejas” “Matapalo” “San Isidro” “Colombia” y “Río Blanco”  (Mayo – 2014);  las cuales 

están al pie de la Rivera del Rio, fueron determinantes para tomar decisiones operativas sin 

descuidar el hilo conductor del proyecto para conseguir sus metas y objetivos establecidos. 



(PPMM, 2014) Estos aspectos llevaron a la búsqueda de estrategias para accionar el 

proyecto y cumplir con los objetivos del mismo, y consecuentemente se planteó lo 

siguiente: 

 Reorientar los lugares de siembra que no sean  afectados por posibles inundaciones 

del  fenómeno natural como "El Niño". 

 

 Involucrar a las familias dueñas de predios para que incorporen el tema de 

reforestación en sus tierras y den el respectivo mantenimiento de las plantas. 

 

 Construir sistemas de riego comunitario, en las comunidades de Casas Viejas, y 

Matapalo, que aporten para el consumo familiar, huertos orgánicos, fincas 

integrales, y reforestación de árboles en sus predios  los mismos que quedan muy 

cercanos a la rivera del Río. 

 

 Construir un sistema de Riego en el Sendero Rescatando Mi Cultura en la 

Comunidad Casas Viejas, para la siembra de árboles y el aprovechamiento 

paisajístico de la zona como elemento productivo y cultural del territorio. 

 

 Poner en funcionamiento y mejoramiento el sistema de agua en la comunidad la 

Colombia, Río Plátano y Río Blanco, para mantenimiento de sus parcelas agrícolas 

y siembra de árboles. 

 

 Aprovechar las oportunidades de sinergias con las instituciones que se vinculan al 

tema de reforestación, como: Unidad Educativa Provincia de Manabí, Grupo Puerto 

López Limpio, Gobiernos locales y Fundación Jocotoco y Magap para dar 

sostenibilidad al proyecto. 

 

 Dar mantenimiento a las plantas nacidas por fenómeno natural para que se 

desarrollen, en la comunidad Río Blanco y sus senderos: Bola de Oro, Sendero Los 

Pechiches y las subcuencas el Salto y Rio Blanco. 

 



 Incentivar a la comunidad Casas Viejas, Vueltas perdidas, San Isidro, el 

fortalecimiento de procesos de huertos orgánicos solicitados por sus habitantes, 

cuyos costos son menores, lo cual permitirá mejorar la canasta básica y disminuirá 

la explotación forestal. 

 

 Incorporar a la reforestación los sitios educativos de las comunidades y otros 

sectores del cantón para la reforestación en sus predios. 

 

 Incorporar la Comunidad Agua Blanca en procesos de fincas integrales y 

reforestación. 

 

 Convenir con la Comuna Las Tunas, la realización de acciones de conservación del 

manglar de la comunidad "Las Tunas"  

 

 Identificar sitios de interés común, cercanos al rio para realizar reforestación, 

involucrando a dueños de predios y fincas integrales; y áreas donde se desarrollen 

progresivamente prácticas de conservación para su fortalecimiento, con la que 

disminuiría los costos de mantenimiento de plantas entre algunos factores propios 

para su crecimiento, porque en primer lugar existirá personas comprometidas con su 

área a intervenir, y además en estos sitios se conserva mejor la humedad; situación 

que es importante en tiempos de sequias.      

Luego de haber obtenido estratégicamente las diversas líneas a seguir para la consecución 

del proyecto y fomentar y/o fortalecer las buenas prácticas para la conservación del 

Ayampe, las comunidades nuevamente comprometidas en este reinicio del proyecto 

fueron: 

COMUNIDAD ACCIÓN 

Casas Viejas Fortalecer procesos de huertos orgánicos 

Iniciar proceso de fincas integrales 

Construir un sistema de riego para el sendero rescatando Mi cultura 

que sirva para huertos, fincas y consumo familiar. 



Reforestar la zona 

La Colombia Adecuar sistema de riego para parcelas agrícolas, consumo familiar y 

reforestación. 

Rio Plátano Sembrar árboles  y riego para parcela agrícola familiar 

Rio Matapalo Reforestar las áreas de la comunidad. 

Construir sistema de riego comunitario para consumo familiar y la 

reforestación 

Rio Blanco Reforestar el sendero los Pechiches 

Mejorar el sistema comunitario de Agua 

Identificar arboles nacidos por fenómeno natural y darle el respectivo  

mantenimiento, en el sendero Bola de Oro y Los Pechiches 

Reforestar el sendero Guayacán de los monos. 

Agua Blanca Realizar procesos de fincas integrales 

Las Tunas Dar mantenimiento al Manglar 

 

3.2 Compromisos asumidos con las organizaciones comunitarias 

En los compromisos asumidos para el proyecto interviene El Pueblo Manta, como entidad 

ejecutora del Proyecto “Conservación de la cuenca media y baja del Río Ayampe”, y por  

las organizaciones donde se han desarrollado las acciones del proyecto, tenemos:  

3.2.1 Pueblo Manta: 

 Dar seguimiento a las acciones establecidas para la concreción de resultados, según 

indicadores del proyecto  

 Apoyar con la asistencia técnica en las labores agrícolas y forestales 

 Realizar las debidas adquisiciones de equipos, herramientas, insumos y materiales 

para llevar a efecto las actividades comprometida de acuerdo a cada comunidad, en 

el tiempo oportuno 

 Participar en procesos de articulación y fortalecimiento de la organización 

comunitaria 

 Otorgar la logística necesaria para el traslado y alimentación de quienes se 

incorporan en las labores de reforestación y mantenimiento de plantas, tales como 



pobladores en general, estudiantes de la unidad educativa “Provincia de Manabí” y 

grupo “Puerto López Limpio”.  

3.2.2 Organización Comunitaria: 

 

En el proyecto han participado varias comunidades y recinto, las cuales son cobijadas y 

representadas por su organización de base debidamente constituida. En el cuadro siguiente 

se muestra las comunidades, recintos o caseríos que han sido beneficiario del proyecto, las 

cuales están representado por su organización de base, las mismas que son: 

 

Los compromisos asumidos de manera transversal por las organizaciones de base, son:  

 Llevar a efecto la labor de siembra y mantenimiento de plantas en cada sector 

determinado 

 Fomentar el medio natural con la siembra de árboles en territorio de las 

comunidades 

 Embellecer el entorno comunitario 

 Participar en las diversas reuniones y eventos generados con el proyecto 

 Fomentar y/o fortalecer las prácticas de la agricultura sostenible en sus territorios. 

Específicamente en cada comunidad tenemos los siguientes compromisos asumidos y 

acciones desarrolladas:  

COMUNIDAD COMPROMISO  DETALLE 

Agua Blanca Terreno 

comunitario  

La comunidad Agua Blanca dispuso un terreno 

comunitario de 16 hectáreas, para desarrollar 16 

parcelas de fincas integrales, y además con la 

contraparte de la Fundación Ayuda en Acción, se 

construyó un pozo profundo y el cableado eléctrico para 

poner en funcionamiento la estación de bombeo. 

Las Tunas Mingas 

Comunitarias 

El consejo de gobierno de la comuna Las Tunas, luego 

de tres reuniones, en conjunto con el Pueblo Manta y el 

Municipio de Puerto López, y luego de obtener dos 



informes emitido por la C-CONDEM para el 

mantenimiento y sostenibilidad el Manglar, se acuerda 

que desde el proyecto se destinara un fondo para 

realizar acciones de mantenimiento, tales como: 

Limpieza de basura en manglar y limpieza de basura en 

canal natural del Manglar, por lo cual el compromiso 

asumido es hacer labores de minga para la protección y 

mantenimiento del manglar, con el acompañamiento y 

asesoramiento de una especialista en el ramo.  

El 

Tamarindo  

Mantenimiento de 

plantas 

En la Comunidad El Tamarindo, perteneciente a la 

comuna El Pital, se destaca la participación de un grupo 

de personas de credo Católico, los cuales mantienen y 

promocionan la visita a la Capilla de la Virgen del 

Carmen, en un sitio denominado la Gloria, en donde se 

intervino el sendero para llegar al mismo reforestando 

de manera lineal, cuyo compromiso asumido fue 

mantener las plantas (cuidar y cortar la maleza)  

Río Blanco – 

El Pital 

Mantenimiento de 

plantas y jornales 

para dar 

mantenimiento del 

sistema de agua 

comunitario  

En Río Blanco, comunidad mayor de la Comuna El 

Pital, se ha cumplido el compromiso de reforestar el 

Sendero Guayacán de los Monos, así mismo como 

también identificar y dar mantenimiento a plantas 

nacidas por fenómeno natural en el Sendero: Bolo de 

Oro y Los Pechiches; y, en la Subcuenca del Salto y 

Rio Blanco. Además como elemento motivante para 

realizar estas acciones fue el compromiso para ampliar 

la red de agua comunitaria, que desde los pobladores 

asumieron con la mano de obra y desde el proyecto con 

un stop de materiales para realizarlo     

Matapalo Sembrío de plantas 

y jornales para 

hacer poso 

comunitario y 

sistema de agua 

Matapalo es una comunidad que ha sido bastante 

afectada por el desabastecimiento de agua, en tal 

situación se llegó al compromiso de implementar un 

sistema de riego para abastecer a 27 familias que 

habitan en esta comunidad, cuyo compromiso de los 

mismo fue hacer el poso y tendido e instalación de 



manguera para realizarlo, así como también dar 

mantenimiento a las plantas que han sembrado en sus 

distintas parcelas.   

Guale Acompañamiento 

en construcción   

De parte de TNC, se ha llevado a efecto la construcción 

de letrinas ecológicas, y las familias están asumiendo el 

compromiso de darle un buen uso a las mismas, así 

mismo aquí se han comprometido a cuidar y mantener 

las plantas otorgadas para la reforestación  

La Colombia Siembra de plantas 

y jornales para 

construcción de 

sistema de agua; y, 

construcción de 

pozo   

En esta comunidad donde habitan 4 familias numerosas, 

han cumplido con el compromiso de realizar las 

actividades de jornales para llevar a efecto la 

construcción de un sistema de agua para consumo 

humano y para las fincas que intervienen en el 

proyecto. Así mismo han reforestado y dado el 

respectivo mantenimiento a las plantas.   

Rio Plátano Siembra de plantas 

y jornales  

Jornales para la reforestación en finca integral y su 

respectivo mantenimiento de las plantas, en la que 

también se doto materiales para construir un pequeños 

sistema de agua para una parcela productiva 

San Isidro Siembra de plantas En esta comunidad que esta junto a Casas Viejas, se ha 

desarrollado el compromiso de sembrar árboles en sus 

parcelas productivas  

Casas Viejas  Siembra de plantas 

y jornales en 

sistema de agua, y 

adecuación de pozo 

y reservorio de 

agua  

Con las mingas comunitarias, jornales y coordinación 

se ha llevado a efecto la construcción de sistema de 

agua para consumo humano, huertos familiares y 

además para el sendero Rescatando Nuestra Cultura.  

Con cuyo compromiso se ha podido desarrollar 30  

huertos familiares, reforestación en sendero, y 

reforestación en fincas  

 

3.3 LA REFORESTACIÓN COMO  BUENA PRÁCTICA PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL AYAMPE 



El proceso de reforestación inicia con la siembra de las plantas, traslado a terreno a plantar, 

plantación en terreno definitivo  y mantenimiento. Durante este proceso intervienen varios 

actores realizando varias actividades en la que se describe: 

Reproducción de plantas. 

 

 

 

 

 

El Consejo Provincial de Manabí, por medio de la CORFAN, es el encargado de la 

reproducción de plantas, y para cuyo efecto cuentan con un vivero forestal en la comunidad 

de Lodana – Portoviejo. Desde aquí se contribuye al medio ambiente con la entrega de 

plantas para diversos territorios que convienen con el Consejo Provincial en realizar 

acciones de reforestación. 

Los tipos de plantas que se generan son nativas del territorio, sin embargo existe algunas 

demandas de la comunidad en tipo de especies que no encuentran. 

El Consejo Provincial ha otorgado al Pueblo Manta la mayoría de las plantas para la 

reforestación respectiva, de acuerdo al proyecto conservación del Ayampe, en este 

procedimiento una acción base ha sido la gestión de FIDES con la que han realizado un 

convenio de cooperación para la consecución de esta actividad.  

Traslado a sitio de reforestación 

Para el traslado de Plantas, previamente se realiza la solicitud ante la CORFAN,   se 

determinar un equipo para el acarreo, se coordina con el GAD de Puerto López para 

acordar día y fecha de traslado con las volquetas del municipio, y últimamente con el GAD 

de Machalilla. 



Con estas acciones previas se lleva a efecto el traslado a Puerto López, para lo cual se 

determinó lugares adecuado, lo más cercano a las comunidades para almacenamiento de 

plantas para luego ser trasladado en las diversas comunidades y sitios a reforestar. 

Los sitios que han servido como almacenamiento de plantas, hasta que se reparta a los 

reforestadores de la comunidad, son: Matapalo, Las Tunas, Casas Viejas, Puerto López, 

Puerto Rico; y San Jacinto del Pital.  

En estos lugares se buscó a familias voluntarias que tengan las condiciones de terreno y 

agua, para que puedan aportar con el cuidado de las mismas, dándole el respectivo 

mantenimiento a las plantas hasta que puedan ser repartidas y sembradas; el tiempo que se 

demoran para que se reparta las plantas, no debe llevar más de quince días, por lo cual se 

debe hacer un estimado de la cantidad requerida en el sector para no excederse, ya que de lo 

contrario pueden sobrar muchas plantas en el sitio, las cuales pueden morir por que estas se 

enraízan en el sitio de almacenamiento y cuando se los va a trasladar la raíz se daña.  

Esta situación complica el procedimiento del prendido y sobrevivencia de las plantas, ya 

que se evidencia que cuando esto pasa en su mayoría las plantas se mueren, así mismo solo 

con el traslado de las plantas desde Lodana a Puerto López, ellas se estropean con el viento 

y técnicamente se determinó que al menos el  10% se mueren por el traslado (Chóez 

Macias, 2014), situación que se evidencia con el marchitamiento de la planta  en el lugar de 

mantenimiento, previo a terreno definitivo. Sin embargo esta planta también es repartida a 

las personas para que las plantas  pero son escasas las probabilidad de sobrevivencia.             

Entrega de plantas a diversos actores para su siembra 

Luego del procedimiento anterior, las plantas son traslada desde el lugar de 

almacenamiento a las comunidades. En el momento que llega a la comunidad o sitio del 

lugar a plantar, se reparte las plantas a cada familia responsable, y cuando hay que sembrar 

un número mayor exclusivamente se va a dejar las plantas una sola vez. 

Sembrado de plantas 

Para el sembrado de plantas, se lograron establecer dos  sistemas de siembra: 



1.- El sistema particular tradicional.-  

Se denomina así porque hay personas dentro de las comunidades que si están motivas por 

conservar su parcela agrícola o área de terreno. 

Para el logro de esta acción, fue importante la socialización en cada comunidad y además la 

publicidad de boca a boca, las cuales sirvieron para identificar personas interesadas en 

participar de la reforestación, los mismos que son de diversas comunidades, que tienen 

varios intereses para sembrar, como:  

 Siembra de plantas como cercas vivas para fincas,  

 Siembra de plantas frutales en fincas agrícolas,  

 Siembra de plantas en parcelas de terreno cuyos dueños reconocen que han talado 

muchos árboles y que necesitan sembrar para repoblar su área. 

 Siembra de plantas para sombras en viviendas, esta particularidad ha sido en menos 

cantidades, sin embargo hay familias que en sus viviendas han plantado tres a cinco 

árboles.   

“Gracias a Dios cuando vino el invierno las nueves se plantaron en mi finca por que no he 

cortado la madera” Teobaldo Moran -  El Pital.  

Es importante destacar que hay un reconocimiento de parte de muchos pobladores de las 

comunidades que el factor fundamental para la conservación de la vida es el agua, y que 

esta es más escasa en la medida que se deforesten los bosques. Situación que es importante 

para poder realizar trabajos de reforestación posterior.  

2.- Sistema comunitario - asociativo.- 

Se denomina a las jornadas de reforestación intensa, donde son realizadas por medio de 

mingas comunitarias con personas de la comunidad, y en algunos casos acompañados de 

estudiantes de la Unidad Educativa provincia de Manabí.  

Estas actividades se llevaron a efecto en algunos lugares que había la necesidad de sembrar 

en mayores magnitudes, tales como: 

 



COMUNI

DAD 

JORNADA DE 

REFORESTACIÓN 

# DE 

PLANTAS 

SEMBRA

DAS 

RELACIÓN CON EL OBJETIVO 

DEL PROYECTO 

RESPONSABLES 

Agua 

Blanca 

Plantación de árboles 

frutales  - Mango.   
400 Se aprovechó el conocimiento y la 

práctica de siembra de árboles frutales, 
en coordinación con la dirigencia 

comunal    

Personas de la comunidad con 

pasantes de la Universidad 
Estatal del Sur de Manabí / 

sembradas en fincas integrales  

Ayampe 

 

 

Plantación y 

mantenimiento de árboles 
en mancha en sitio las 

piedras chispas y reserva 

Jocotoco 

5000 Las acciones del proyecto se acoplaron a 

la práctica de conservación de reserva 
Jocotoco, la cual tiene definido 

parámetros al ramo 

Personas de la comunidad y 

estudiantes de la Unidad 
Educativa Provincia de Manabí. 

 

 

Rio 

Blanco  

Siembra lineal de planta en 
sendero La Gloria / El 

Tamarindo  

300 Se fortaleció la propuesta de turismo 
comunitario, como una buena práctica 

para la conservación, en donde se 

aprovecha el recurso de manera 
sustentable  

Dueño de predio y estudiantes 
de la Unidad Educativa 

Provincia de Manabí. 

Reforestación en sendero 

Los Pechiches y riveras de 
rio y Subcuenca  

1200 Comité de turismo y personas 

de la comunidad  

El Pital Mantenimiento de plantas, 

nacidas por fenómeno 

natural, en Subcuenca la 
encantada y Rio Blanco; y, 

El Sendero  Bola de oro. 

9996 Se reconoció la práctica de conservación 

ancestral, combinada con el aprendizaje 

y la lógica contemporánea aprendida de 
la comunidad en el recorrido de 

acciones con otros proyectos de 

reforestación, cuyas prácticas son más 
apegadas a la conservación propia de la 

naturaleza, que conlleva a obtener varios 

beneficios, entre ellos la conservación 
del microclima y su biota. Además da 

más seguridad para la supervivencia de 

las plantas a pesar de no contar con 
sistemas de riego, ya que el mismo 

desempeño natural da el sustento.  

Comité de turismo, personas de 

la comunidad y estudiantes del 

Colegio Provincia de Manabí.  

Matapalo  Siembra de plantas en la 

rivera del rio de la 
comunidad  

400 El lugar de las plantas fue determinada 

por las personas de la comunidad que 
conocen su entorno 

Personas de la comunidad y 

estudiantes de la Unidad 
Educativa Provincia de Manabí  

 

Casas 

Viejas   

Siembra de plantas en 

sendero Rescatando 

Nuestra Cultura  

1150 Se aprovechó ímpetu del grupo de 

turismo comunitario, que tienen como 

iniciativa conservar su ambiente y 
aprovecharlo como elemento de 

promoción que apuesta al desarrollo del 

ecoturismo      

Comité de turismo comunitario  

TOTAL 18446   

(Equipo Técnico PM, 2015) 

Para las jornadas de reforestación , en cada comunidad varia el número de personas, las 

cuales son quienes están más ligados a la organización comunitaria, porque se tiene un 

acercamiento continuo (comunidad – técnicos), y además están más conscientes de las 

labores que favorecen a la comunidad, entre algunas jornadas de reforestación también 

participaron 50 estudiantes de la Unidad Educativa Provincia de Manabí, situación que 

tiene un impacto positivo en los pobladores, en la motivación para el desarrollo de 

actividades de  conservación, puesto que se sienten alentados con la intervención de otras 

personas y sobre todo jóvenes. Así mismo para la unidad educativa estas acciones son el 

complemento básico para desarrollar el programa de reforestación, ya que es difícil hacer 

esta práctica de campo desde los recursos de la unidad Educativa Provincia de Manabí. 



Mantenimiento de plantas  

Corresponde el cuidado de la planta pos proceso de plantación o siembra, en la que debe 

intervenir la mano del hombre, en tanto y cuanto pueda hacer la labor de limpieza o 

desbroce de la maleza alrededor de la planta, con un longitud mínima de 0,80 centímetro en 

su contorno - radio; además, como se dijo anteriormente (elementos encontrados al inicio 

del proyecto), la planta para que se mantenga y pueda tener un buen proceso de 

crecimiento, debe contar con otros factores, entre ellos el agua para regio o humedad 

aceptable  y, estar plantadas en sitios que no sean afectadas por animales. 

En este contexto fue importante determinar compromisos con los líderes de las 

organizaciones de bases en cada comunidad (ver: 3.2.2 compromisos asumidos con las 

organizaciones comunitarias), en las cuales se cumplieron los compromisos asumidos desde 

el proyecto, y fue la motivación más importante para los pobladores se empoderen del 

proyecto.      

Entre las acciones más importantes que han servido como elemento de motivación y 

compromiso para desarrollar la reforestación y el cuidado de las plantas, fue haber 

realizado desde el proyecto: Sistemas de agua comunitaria que sirven para consumo 

humano, la producción a baja escala y riego de plantas (capítulo 3.2.2), acompañado de la 

entrega de herramientas de reforestación, materiales e insumos para el fortalecimiento y 

desarrollo de fincas integrales, lo cual ha sido el valor agregado del proyecto, en referencia 

con otras experiencias de reforestación (capítulo  3.1.1). 

En este contexto y con la experiencia de reforestación se desarrolló dos formas de 

mantenimiento de árboles: 

1.- Forma Individual:  

Para el mantenimiento de las plantas, se involucraron a los diversos dueños de parcelas 

comunes, finqueros, dueños de predios, que motivados por el proyecto, sembraron sus 

árboles, los cuales debían darle el respectivo mantenimiento.  

Realizar esta acción de mantenimiento fue muy difícil ya que se tuvo que enfrentar la 

sequía prolongada que afecto esta actividad y además el corto tiempo del proyecto no 



alcanzo para darle un seguimiento prolongado, por este motivo estratégicamente, se 

identificó los lugares de siembra menos afectados por la sequía y las posibles inundaciones. 

Situación que no fue difícil porque los mismos  dueños de parcelas y terrenos sabían dónde 

podían sembrar para que las plantas no sean tan afectadas.  

2.- Forma Colectiva.-  

Para el mantenimiento de plantas en las áreas fuera de la propiedad privada, 

estratégicamente se intervino de manera diferente, identificando para la siembra de árboles 

los puntos de interés comunitario que los pobladores quieren conservar, como:  

a) Rivera de ríos (comunidad Matapalo),  

b) Subcuentas (Comunidad Rio Blanco),  

c) Senderos turísticos (El Pital, Casas Viejas, El Tamarindo – La Gloria);  y,  

d) Reserva (Sitio las piedras, Ayampe – Jocotoco),   

Estratégicamente identificar los puntos de interés para la conservación, ha sido 

determinante para el éxito de reforestación que alberga el proyecto, además por la escases 

de tiempo no se podía garantizar el seguimiento permanente para el mantenimiento de la 

planta, y que además se desarrollaron la mayoría de las acciones del proyecto en plena 

sequía.   

Sin embargo, se puedo realizar algunas mingas comunitarias de siembra y mantenimiento 

de árboles en las que también  intervinieron los/as estudiantes y pobladores por medio de 

mingas comunitarias, para la cual la logística (refrigerios y transporte) es financiada con el  

proyecto.  

En esta actividad a parte de darle el mantenimiento respectivo a las plantas sembradas con 

el proyecto, también se puedo identificar y dar mantenimiento a las plantas nacidas por 

fenómeno natural, situación que se desarrolló en la comunidad Río Blanco de la comuna el 

Pital. (Ver capítulo 3.1.1 - mantenimiento)   



Por lo que con los pobladores de la comunidad se identificó y se dio mantenimiento 

aproximadamente a 8.000 plantas, ubicadas en el sendero Bola de Oro, Sendero los 

Pechiches, y Sub cuenca Rio Blanco. 

Para llevar a efecto la reforestación, estratégicamente se motivó a las comunidades por 

medio de las acciones productivas (fincas y huertos) y también con la instalación de 

sistemas de agua para el consumo humano y para la reforestación (Matapalo, Casas Viejas), 

dando como resultado la siguiente: 

PLANTAS SEMBRADAS POR COMUNIDADES PARA PROCESO DE 

REFORESTACIÓN (sistema comunitario y sistema individual)  

COMUNIDAD  

NUMERO DE 

PLANTAS 

SEMBRADAS  TIPOLOGIA DE SIEMBRA 

Sistema 

Comunitario 

Sistema 

Individual  

AGUA BLANCA  400   Siembra de frutales en predios familiares  

DOS RIOS    320 Cercas Vivas en finca 

CASAS VIEJAS  1150   

Sistema agro-turístico, siembra de plantas en sendero Rescatando 
Nuestra Cultura, pequeñas manchas de reforestación en parcelas 

como cercas vivas y huertos 

AYAMPE /RESERVA 

JOCOTOCO 
5000   Manchas de reforestación  

EL PITAL  9996   

Sendero Bola de Oro 12 kilómetros  

Sendero Los Pechiches  2 Kml 

Sendero Hullacan de los monos  

Reforestación y también identificación y mantenimiento de 

árboles endémicos  en los senderos  

JIPIJAPA    81 Fincas  

LA COLOMBIA    450 Fincas integrales, sistema agro forestal. 

LAS TUNAS   545 Manchas en dos predios – sistemas agroforestal  

RIO DE GUALE   300 Cercas Vivas 

MACHALILLA   67 Cecas vivas  

MATAPALO 400   Cercas Vivas – sistemas agroforestal 

LA ENCANTADA   500 Manchas y cercas vivas 

PUERTO LOPEZ   320 Mancha en área suburbana – embellecimiento de vivienda 

PUERTO RICO   390 Manchas – sistemas agroforestal  

RIO BLANCO / El 

Pital 

1200   Sendero La Gloria  

300   Árboles en riberas de Subcuenca  

RIO CHICO   110 Predios comunes 



RIO PLATANO   400 Mancha y cercas vivas 

SAN PABLO   55 Cercas vivas 

TOTAL 18446 3538 Reforestación 

(Choez Macias, 2015) 

PLANTAS SEMBRADAS EN FINCAS O PARCELAS AGRICOLAS 

COMUNIDAD  N.- DE PLANTAS 

AGUA BLANCA 478 

CASAS VIEJAS 670 

EL PITAL 20 

EL TAMARINDO 300 

LA COLOMBIA 162 

LAS TUNAS 74 

LOMA DE GUALE 300 

MATAPALO 20 

PLATANALES 180 

RIO CHICO 1005 

RIO PLATANO 250 

SAN ISIDRO 734 

SAN JACINTO 400 

VARIOS SECTORES 400 

TOTAL 4993 

(Choez Macias, 2015) 

PLANTAS SEMBRADAS EN HUERTOS ORGANICOS O PARCELAS 

AGRICOLAS MENORES.    

COMUNIDAD  N.- DE PLANTAS 

SAN ISIDRO 39 

CASAS VIEJAS 326 

TOTAL  365 

 

COORDENADAS DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

ITEM  COMUNIDAD COORDENADAS UTM  

1 CASAS VIEJAS 17M 0537475 UTM 9815469 

2 EL PITAL 17M0527859 UTM 9823351 

3 LA COLOMBIA 17M 0534742 UTM 9814907 



4 LAS TUNAS 17M 0519745 UTM 9817800 

5 RESERVA JOCOTOCO 17M 0521140 UTM 9814287 

6 MATAPALO 17M 0532502 UTM 9815083 

7 SAN ISIDRO 17M 0537904 UTM 9815042 

8 SAN JACINTO 17M 0527674 UTM 9822566 

 

 

ESPECIES DE ARBOLES: Pechiche, Aguacate, Algarrobo Tamarindo Caimito 

Chirimoya  Caoba, Limón, Naranja, Arazá Mamey, Samán Caobilla, Grosella Cascol, 

Fernansanchez, Durazno Mango, Guayacán Rojo, Mandarina, Flor De Niño, Guayaba y 

Níspero, como se detalla a continuación:  

ESPECIES DE ARBOLES SEMBRADOS 

ITM ESPECIES N. 

1 Aguacate                     (Persea americana) 1800 

2 Achiote                        (Bixa orellana L.) 630 

3 Algarrobo                    (Ceratonia siliqua) 800 

4 Amarillo          (Centrolobium ochroxylum) 200 

 5 Arazá                            (Eugenia Estipitata) 200 

6 Caimito morado      (Chrysophylum caimito) 150 

7 Caoba                     (Swietenia macrophylla) 450 

8 Caobilla                    (Couratari guianensis) 1200 

9 Cascol                      (Caesalpinia coriaria) 100 

10 Caña Fistula                      (Cassia fistula) 300 

11 Cedrela                             (Cedrela fissilis) 1800 

12 Cedro Rojo                        (Thuja plicata) 90 

13 Chirimoya                      (Annona cherimola) 300 

14 Durazno Chino                 (Prunus persica) 100 

15 Fernán Sánchez    (Triplaris guayaquilensis) 600 

16 Flor de Niño                 (Collaea argentina) 100 

17 Fruta china                (Averrhoa carambolo) 50 

18 Guanábana                      (Annona muricata) 50 

19 Grosella                      (Phyllamthus acidus) 390 

20 Guaba de machete                (Inga sp)  

21 Guayaba                       (Psidium guajava) 400 

22 Guayacán                  (Tabebuia crysanytha) 226 

23 Guachapelí                  (Albizia guachapele) 100 

24 Laurel                           (Cordia alliodora) 850 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Choez Macias, 2015) 

 

3.4 LAS PRACTICAS PARA EL BUEN VIVIR POR MEDIO DE FINCAS 

INTEGRALES 

Una de las prácticas sostenibles que impacta la conservación ambiental y del Ayampe, es 

los proceso de fincas integrales, puesto que sus acciones son sustentables, que combina la 

acción del Hombre, Tierra y Economía.    

 

Con esta lógica desde el proyecto se ha implementado y/o fortalecido 36 procesos de fincas 

integrales, en distintas comunidades que están cercanas y al pie de la ribera y sub cuenca 

del río Ayampe.  

 

Distribuida de la siguiente manera: 

25 Limón                          (Citrus aurantifoglia) 700 

26 Mamey                      (Mammea americana)  

27 Mandarina                    (Citrus reticulata) 1000 

28 Mango de chupe            (Mangifera indica) 920 

29 Melón de árbol          (Solanum muricatum)  

30 Naranja                           (Citrus sinensis) 1100 

31 Níspero                           (Manilkara huberi) 50 

32 Nuez del gobernador      (Juglandaceae)  

33 Pechiche                             (Vitex gigantea) 2006 

34 Pepinillo 116 

35 Pera de agua     180 

36 Pomarrosa                   (Syzygium jambos) 10 

37 Samán                             (Samanea saman) 314 

38 Sapote                          (Quararibea cordata) 564 

39 Tamarindo                  (Tamarindus indica) 1200 

 S  U  B     T  O  T A  L 19046 

40 FUNDACION JOCO TOCO   6500 

41 ARBOLES FRUTALES DE INJERTO EN FINCA        400 

42 ARBOLES EN DISTINTAS ZONAS      1000 

 T  O  T  A L   27046 

https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_reticulata
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_sinensis


COMUNIDADES DONDE SE 

ENCUENTRAN LOS PROCESO DE 

FINCAS INTEGRALES  

N° 

AGUA BLANCA 16 

CASAS VIEJAS  5 

EL PITAL  1 

EL TAMARINDO 1 

LA COLOMBIA  3 

LAS TUNAS  1 

LOMAS DE GUALES 1 

MATA PALO 1 

PLATANALES  1 

PUERTO RICO 1 

RIO CHICO 1 

RIO PLATANO 1 

SAN ISIDRO  2 

SAN JACINTO  1 

TOTAL DE FINCAS INTEGRALES  36 

 

 

 

 

Estas acciones han hecho considerar a la práctica agrícola realizada en estas comunidades, 

como una agricultura de subsistencia, con limitado volumen para el mercado, con limitado 

autoempleo e ingresos familiares. 
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COMUNIDADES DONDE SE 
ENCUENTRAN LOS PROCESO DE 

FINCAS INTEGRALES 

AGUA BLANCA

CASAS VIEJAS

EL PITAL

EL TAMARINDO

LA COLOMBIA

LAS TUNAS

LOMAS DE GUALES

MATA PALO



Estas actividades se han realizado mediante el desarrollo de prácticas de agricultura 

familiar en policultivos de producción diversificada, en predios que no llevan a por lo 

general ni dos hectáreas, debido al difícil acceso al agua para riego, y altos costos de 

producción.  

Sin embargo esta actividad permite la subsistencia familiar por la alimentación que se 

genera de la producción en distintas épocas. Además las familias de estas comunidades se 

ayudan con la recolección y venta de recursos del bosque como la tagua, la caña guadua y 

la madera, en menos proporciones.  

Estas acciones ha permitido generar el mantenimiento y valoración de conocimiento 

ligados a las prácticas agrícolas y detienen la explotación irracional de la madera.  

 

Entre los cultivos que se encuentran en las diversas parcelas, predominan las siguientes 

especies, las cuales se asocian con cultivos perennes, semi-perennes y transitorios: 

 

 Cultivos de ciclo corto: (Yuca, Maíz, fréjol, habas, gandul, zapallo, camote);  

 Cultivos semi perennes: (Plátano, banano, papaya, caña de azúcar, maracuyá, piña, 

badea); y 

 Cultivos de ciclo perenne: (Naranja, limón, mandarina, café, cacao, guayaba, guadua, 

guaba, pechiche y maderables).  

 

Con el proyecto se pudo aportar herramientas e insumos que sirvió para el fortalecimiento 

de las parcelas, los cuales son:  

 

1.- Un stock de semillas para la producción de cultivos de ciclo corto como Sandía, melón y 

maíz,  y para la producción de hortalizas.     

SEMILLAS 

Cilantro 

Pimiento california 

Cebolla  

Acelga 

Nabo  

Rábano  

Zanahoria  



Brócoli 

coliflor  

Sandia 

Melón 

Maíz 

2.- Un Stock de herramientas, para las actividades agrícolas integrales.  

HERRAMIENTAS 

1 Azadón 

1 Regadera 

1 Pala 

1 Abre oyó  

1 Machete  

1 Botas  

En agua Blanca que fortaleció el sistema de almacenamiento de agua (sistema y tanques 

para cada finca) 

 

3.- Un stock de plantas frutales como:  

PLANTAS FRUTALES 

Limón de injerto 

Naranja de injerto 

Mango de injerto  

Varetas de Yuca  

Colinos de plátano  

 

4.- Entrega de animales menores (pollo y chanchos) para fortalecer las actividades 

pecuarias de 20 fincas integrales. 

 

Así mismo, permanentemente se ha contado con el asesoramiento técnico para fortalecer 

las prácticas agrícolas, y a la vez, se pudo realizar un intercambio de experiencia y 

capacitación, con productores del proyecto PIDASE de la comunidad de Zapotal, y 

productores de la comunidad de Barcelona de la provincia de Santa Elena, el cual conto con 

el acompañamiento técnico del MAGAP. 

 

 (CPR, 2011) De manera general en las comunidades del Pueblo Manta, el manejo de 

especies menores de aves y cerdos criollos no se lo incorpora directamente al sistema agro-

productivo, sino más bien en torno a las viviendas, adecuando para el efecto porquerizas de 



maderos cruzados, piso de tierra, sin techo para el manejo estabulado de los cerdos, corrales 

para el manejo semi-estabulado de chivos criollos y gallineros de madera, piso de tierra y 

techado de zinc o madera con plásticos, para el manejo de aves en pastoreo libre.  

 

Sin embargo en la implementación de los 36 procesos de fincas integrales, las parcelas 

también se dedican a la cría de aves (gallinas y patos) y a cría de cerdos; y particularmente 

en la comuna Agua Blanca también cuentan con la cría de chivos, todos estos animales son 

para consumo familiar y para las ventas, aunque lo realizan en mínima cantidades.     

 

Entre los aportes de estos procesos de fincas integrales, que hay que valorar, en relación a 

la conservación de  la cuenca del Ayampe, tenemos:  

 

Repoblamiento de áreas de fincas, con especies de árboles endémicos en terrenos 

desarbolados, de igual manera se interviene en los huertos familiares, cuyos efectos 

ambientales positivos, son: 

 

 La regulación del ciclo hidrológico, dotando al suelo de una mayor capacidad de 

retención de agua.   

 La protección del suelo frente a la desertificación.   

 Los suelos son menos sensibles a la erosión debido a los sistemas radiculares y a la  

intercepción del agua que las hojas desarrollan.  

 El rendimiento de los procesos biológicos que en estos bosques se desarrollan es 

máximo.  

 El mejoramiento del paisaje. 

 Producción alta con prácticas culturales biológicas en hortalizas 

 La conservación del biota en cada uno de estos ecosistemas 

 Mejoramiento de vida de las familias  

 Seguridad alimentaria y productiva 

 Conservación de los afluentes en las sub cuencas. 

 



3.5 LOS SENDEROS ECOLOGICOS Y TURISTICO COMO PRACTICA 

SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACIÓN DEL AYAMPE. 

El Turismo Comunitario el que está logrando abrir cada vez más los desplazamientos 

asociados con Patrimonio cultural en las áreas de restos arqueológicos por ejemplo: y el 

turismo natural asociado a la visita del bosque, el avistamiento de aves, los senderos de 

bosques, el manglar y la laguna de agua sulfurosa, bosques de distintos tipos con una flora 

y fauna exuberante. (CPR, 2011) 

Sobre la base de estos recursos varias comunidades de Puerto López se encuentran 

fomentando procesos colectivos para el fomento o fortalecimiento del turismo comunitario, 

natural y cultural, Sin embargo existen una marcada diferencia en cuanto a la calidad de 

servicios turísticos privados del territorio.  

En este sentido reconociendo la lucha de las comunidades en la búsqueda del 

posicionamiento turístico, con el proyecto se ha podido fomentar/fortalecer los siguientes 

senderos comunitarios, lo cual es otra práctica para la conservación ambiental, puesto que 

el mayor atractivo es el patrimonio natural, y consecuentemente aporta a la conservación 

del Río Ayampe.    

Con la intervención del proyecto se ha podido aportar con: 

 Reforestación con especie endémica el Sendero Rescata Nuestra Cultura, ubicada en 

la comunidad  Casas Viejas, instalando para el efecto el tendido de la red de riego 

que conecta al sistema de agua comunitario de la comunidad, la cual ha sido 

gestionada en su totalidad por el proyecto. 

 Se ha reforestado el sendero Guayacán de los Monos, ubicado en la comunidad La 

Encantada de la comuna El Pital, con el cual también se aportó con un conjunto de 

herramientas y equipos para la instalación de un sistema de riego básico para el 

mantenimiento de plantas.  

 Así mismo en la Comunidad de Rio Blanco, se encuentra el Sendero Los Pechiches 

y Bola de oro, los cuales han sido reforestado y mantenido su población forestal con 

la intervención del proyecto, por medio de jornadas  de trabajo comunitario y 



estudiantil, en esta comunidad también se doto de materiales para el mejoramiento y 

adecuación del sistema de agua comunitario.  

 Por otro lado en Asocio con la Fundación Jocotoco, desde su intervención inicial 

aporto la cantidad de 5000 plantas, y en el mes de noviembre del 2014 aporto 1500 

plantas más, estas últimas fueron sembradas en la rivera del Ayampe, sitio piedra 

Chispa; y además están en proceso de entrega 5000 plantas más a plantarse en este 

mismo lugar.  

 También se ha aportado con el proyecto con la reforestación en el sendero Religioso 

La Gloria, ubicado en el sitio los camellones de la comunidad el Tamarindo de la 

Comuna El Pital.  

 Todas estas acciones, han sido relevantes, sentidas así por los socios de las distintas 

comunidades, ya que aportan al mantenimiento ambiental y consecuentemente a la 

conservación del Ayampe y por ultimo al desarrollo turístico comunitario, como una 

propuesta integradora desde el punto de vista, cultural y natural, que aporta a la 

generación de ingresos aprovechando de buena manera su patrimonio natural.  

 

4  LOGROS LIMITACIONES Y LÍNEAS A SEGUIR 

4.1 Logros  

Socio 

ambiental  

Afianzada la cultura de preservación de las especies nativas; y, 

revaloradas las prácticas de reforestación ancestral y contemporánea 

en las comunidades que habitan en la cuenca del Ayampe, las cuales 

están contribuyendo con la conservación del ecosistema y la 

disminución del deterioro de la cuenca media y baja del Rio Ayampe.   

Socio 

Productivo 

Se ha aportado al arraigo de la propuesta de turismo comunitario, 

como una alternativa de desarrollo sustentable en las comunidades 

que se intervino con el proyecto. 

Fortalecimiento de la actividad agrícola sustentable - agroecológica, 

como practica que fomenta la soberanía alimentaria. 

Socio Empoderamiento y voluntad política de las estructuras organizativas 



Organizativo de base; y de la institucionalidad local, para el desarrollo de las 

acciones del proyecto.     

Se fortaleció la participación comunitaria en cuanto al tema de 

reforestación, motivadas por las acciones de fortalecimiento a las 

prácticas agrícolas, ecoturismo y de riego, que este proyecto tuvo en 

particular para trabajar el tema de reforestación, como elemento que 

apuntalo sus acciones. 

(Equipo Técnico PM, 2015) 

 

4.2 Limitaciones. 

 

 

Socio 

ambiental  

No haber contado con todas las clases  de especies de plantas, 

requeridas por las comunidades, atendida desde la CORFAN.  

Sequias en el sector, por las escasas lluvias, dificultando el desarrollo 

de las actividades de reforestación.  

Creciente demanda turística del cantón, consecuentemente aumenta el 

consumo de Agua y productos madereros para el comercio, lo que hace 

vulnerable los recursos forestales e hídricos del Río Ayampe. 

Socio 

Productivo 

Desconocimiento parcial de las comunidades en la gestión de recursos 

que ayuden a generar, fomentar y fortalecer las acciones sociales y 

productivas que se vincula estrechamente en las líneas de conservación 

del Ayampe. 

Socio 

Organizativo 

El retraso inicial del proyecto por el cambio de entidad ejecutora 

Comuna Las Tunas a Pueblo Manta,  personal contratado  a medio 

tiempo, demora en la entrega del segundo desembolso, la falta de 

políticas públicas para la conservación del Ayampe, dificulta 

consecución de resultados y la sostenibilidad del proyecto. 



4.3 Líneas a seguir  

Socio 

ambiental  

Abordar el tema de reforestación desde el sentir y visión comunitaria, 

para desarrollar acciones pertinentes a la realidad socio económica y 

ecológica de cada sector a intervenir. 

Dar seguimiento a las acciones logradas con el proyecto. 

Construir vivero forestal comunitario para la reproducción de plantas 

nativas. 

Socio 

Productivo 

Diagnóstico de la realidad agrícola, para realizar y ejecutar un plan de 

fortalecimiento de las unidades productivas, que aporten al buen vivir, 

cuya producción aporte a la propuesta ecoturística del cantón Puerto 

López.   

Fortalecer las propuestas ecoturísticas, como una alternativa de 

aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenibles, donde 

intervienen los factores de hombre, economía y naturaleza.   

Fortalecer e implementar el acceso al agua como elemento básico para el 

desarrollo productivo y de reforestación.  

Socio 

Organizati

vo 

Mantener alianzas interinstitucionales para ir gestionando recursos para 

la conservación de la cuenca del Ayampe.  Entregar la propuesta de ley 

al GAD Municipal para accionar planes de acciones para la conservación 

del Ayampe. 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El proyecto ha sido considerado de alto valor, por los participantes de las diversas 

comunidades que se ubican al pie la cuenca del Río Ayampe;  sentida así, por que 

ha aportado en el fortalecimiento de las buenas prácticas agrícolas y de manejo 

sostenibles de territorios, cuyas acciones del proyecto se han realizado bajo 

lineamientos de los pobladores favoreciendo sus intereses comunes, cuyo hilo 

conductor son las buenas prácticas de conservación como: 

 

La tenencia de la tierra es para uso y usufructo de la comunidad, lo que permite 

verse en un todo y sensibilizarse por su buen manejo y hacer acciones de cuidado y 

mantenimiento, aprovechando las oportunidades de la reforestación que existe, las 

cuales son apuntaladas por la gestión de la organización comunitaria. 

 

La forma de producción agrícola, en su mayoría se practica la agricultura familiar, 

por medio de fincas comunes de tamaño pequeño que no utilizan pesticidas, lo que 

ha aportado a la conservación del Ayampe pero que tampoco ha permitido el 

mejoramiento de la economía, por lo tanto esta acción debe ser considerada con el 

objeto de potenciar su producción sin perder de vista las prácticas de producción 

sana para el hombre y naturaleza como una buena práctica de conservación   

 

La presencia del Parque Nacional Machalilla entre algunas acciones no 

gubernamentales, ha permitido disminuir algunas malas prácticas como la 

explotación forestal desmedida, permitiendo que las comunidades de manera 

creativa sigan aprovechando su territorio con otras alternativas como la práctica del 

ecoturismo y aprovechamiento de recursos del bosque como la recolección de la 

tagua.   

 

La práctica del ecoturismo que vienen impulsando las comunidades como; Agua 

Blanca y El Pital y la reserva ecología Ayampe, han favorecido la conservación 

sustentable del territorio, que a la vez permite influenciar en otras comunidades que 



se vinculan estrechamente a las mismas, para la promoción y practica de esta 

alternativa.   

 

Los pobladores tienen un conocimiento forestal en cuanto a las especies de plantas y 

su manejo para la reforestación, así como los tiempos y territorios que deben ser 

sembradas.  

 

 En este proceso de intervención del Pueblo Manta, en calidad de entidad ejecutora 

del proyecto ha constituido un aprendizaje para la gestión y administración directa 

de recursos públicos que impacten la vida de sus pobladores, proyecto que ha 

permitido mejorar y solucionar algunas necesidades, sin embargo es importante 

realizar acciones de sostenibilidad como:  

 

Aunque el proyecto ha aportado a la sensibilización de las comunidades en cuanto 

al manejo sustentable de sus territorios, y la conservación del Ayampe; y, a generar 

sinergias entre diversos actores del territorio, es importante que en las comunidades 

que habitan en la cuenca media y baja del Río Ayampe, se le preste el mayor interés 

para dar solución a los problemas socio-económicos (producción – agua) que 

afectan también al ambiente. 

 

Mantener los vínculos con las organizaciones que han venido cooperando con el 

proyecto para dar seguimiento pos ejecución del proyecto. 

 

Aprovechar las alianzas y la sensibilidad comunitaria para proponer la búsqueda de 

recursos para dar sostenibilidad a los proyectos. 

 

Fortalecer la práctica de la agricultura familiar para el sustento diario, por medio de 

huertos y fincas integrales, importante para el mejoramiento de las condiciones de 

vida, porque asegura la soberanía alimentaria y además genera condiciones 

favorables con el medio ambiente. 

 



Promover y promocionar el ecoturismo comunitario como buena práctica para la 

conservación del medio ambiente y además por que aporta en la generación de 

trabajo comunitario, lo cual impacta directamente en la conservación del Río 

Ayampe.  
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7 ANEXOS 

7.1 ORGANIZACIÓN DE BASE CON PERSONERIA JURIDICA QUE 

PARTICIPARON EN EL PROYECTO 

ORGANIZACIÓN 

DE BASE 

COMUNIDADES 

Y/O RECINTOS  

BENEFICIARIOS 

ENTIDAD DE 

REGULACIÓN 

PRESIDENTE / 

LIDER 

Comunidad Agua 

Blanca  
Agua Blanca 

CODEMPE (Ahora Consejo 

de la Igualdad) 
Raúl Ventura  

Comunidad Las 

Tunas 

Las Tunas 

CODEMPE (Ahora Consejo 

de la Igualdad) 

 

Jhonny Pilligua  
Puerto Rico  

Ayampe 

Comuna El Pital  

El Tamarindo  

Ministerio de Agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca  

 

Carlos Manrique 
Río Blanco  

Guale 

Asociación de 

Desarrollo 

Campesino Río 

Matapalo  

La Colombia 

Ministerio de Inclusión  

económica y social  

 

Héctor Plua  

 
Matapalo 

“Asociación de 

Campesinos de 

Casas Viejas” 

San Isidro 

Ministerio de Inclusión  

económica y social 

 

Sebastián Chóez  
Casas Viejas  

Rio Plátano 

 

 

 

 

 

 



7.2 RESUMEN DE ACCIONES DESARROLLADAS Y LOGRADAS DE 

ACUERDO A LOS EJES DE INTERVENCIÓN.  

Paisajes productivos.-  

 Reforestación en el sendero rescatando nuestra cultura de la Comunidad Casas 

Viejas 

 Reforestación en sendero Guayacán  de  los monos.  

 Reforestación en Senderos Los Pechiches  

 36 proceso de Fincas integrales   

 Reforestación en el sendero Religioso La Gloria  

 Reforestación y mantenimiento en la Reserva Jocotoco   

 Reforestación y mantenimiento del Sendero Bola de Oro.  

Conectividad  

 Reforestación en la Sub-Cuenca Río Blanco 

 Reforestación en  la Sub-Cuenca La Encantada 

 Reforestación en Rivera del Río Ayampe – sitio Matapalo 

 Reforestación en comunidades: Río Blanco, Ayampe, Las Tunas, Casas Viejas, 

Matapalo, Agua Blanca, Tamarindo, Loma de Guale, San Isidro. 

 Acciones de conservación del Manglar las Tunas por medio de acciones que 

involucra a la entidad responsable de la custodia, apoyado técnicamente por la 

CCONDEM.   

Asociatividad 

 Comité de gestión del Proyecto. 

 Logro de contraparte del GADP Salango y Machalilla.  

 Convenio con la  Unidad Educativa Provincia de Manabí. 

 Convenio con Puerto López Limpio.  

 Sinergia con UNESUM, para prácticas pre-profesionales con Estudiantes.  

Convenio para sostenibilidad con Municipio de Puerto López. 

 

 

 



7.3 OTRAS LÍNEAS ESPECÍFICAS A SEGUIR  PARA LA CONSERVACIÓN 

DEL AYAMPE.  

Acciones 

Anticonta

minantes. 

 

Evitar verter sustancias químicas en la tierra o en el río de manera 

directa o indirecta.  

No contaminar el valle con basura doméstica, agroquímicos, pinturas y 

solventes, insecticidas y/o fumigadores químicos.  

Practicar agricultura biológica integral que aporte a la conservación. 

Reforestación y el establecer corredores verdes de franjas protectoras a 

lo largo de los cursos de agua para mitigar las inundaciones provocadas 

por fenómeno natural.  

Sostenimi

ento del 

Acuífero 

en 

tiempos 

de sequias 

 

Reducir el consumo excesivo de Agua, racionando el suministro en 

temporadas de sequía. 

Regular al sector hotelero para que los hoteles  implementen medidas de 

bajo uso de agua, de mínimo desperdicio, de máximo reciclaje, y tengan 

sistemas de captación de agua de lluvia. 

Conservar los bosques, naturales y reforestados para mantener el 

acuífero aún durante una sequía. 

Proteger 

el sistema 

de agua 

potable. 

Aprovechar los eventos naturales para la restauración de un alto nivel de 

agua en el acuífero y para una exitosa reforestación, cuya forma de 

protección nos dé la presencia de bosques en sitios claves de la cuenca: 

en taludes y en las orillas de los esteros tributarios y del Río Ayampe 

mismo. (PUEBLO MANTA, 2014) 

 


